

ПЛАН-ГРАФИК
по переходу на ФОП ДО
МБДОУ ПГО «Детский сад № 28»

Мероприятие	Срок	Исполнитель	Результат
1. Подготовительные мероприятия			
Изучение ФОП ДО документов федерального, регионального уровня, регламентирующих применение ФОП	Январь– февраль	Рабочая группа	Обсуждение на педсовете
Выбор методического материала для формируемой части ООП ДО	Февраль	Рабочая группа	Доклад на педсовете
Анализ фонда методических материалов и средств обучения и воспитания	Май	Старшие воспитатели	Список материалов, которые нужно обновить
Обновления фонда методических материалов и средств обучения и воспитания	Март–август	Заместитель зав. по АХЧ	Закупленные материалы
Информирование педагогов о ФОП, в т.ч. проведение консультаций (индивидуальных и групповых) по вопросам разработки и применения ООП по ФОП ДО	Июль–август	Рабочая группа	Проведены консультации, подготовлен раздаточный материал
Модернизация РППС	По плану	Старшие воспитатели	РППС соответствует ФОП ДО
Родительские собрания, посвященные	Апрель, август	Руководитель рабочей	Протокол

переходу на ФОП		группы	
2. Мероприятия по разработке и корректировке ООП			
Совещания по вопросам разработки ООП в соответствии с ФОП ДО	По мере необходимости	Рабочая группа	Протокол
Мониторинг образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей для проектирования части ООП, формируемой участниками образовательных отношений	Февраль – март	Рабочая группа	Аналитическая справка
Разработка части ООП ДО, формируемой участниками образовательных отношений	Март – июнь	Рабочая группа	Предварительный проект
Разработка проекта ООП ДО по ФОП ДО	Июнь	Рабочая группа	Проект ООП ДО
Разработка проектов АОП и АООП	Июль	Рабочая группа	Проекты АОП, АООП
3. Мероприятия по обсуждению и утверждению ООП			
Рассмотрение проекта ООП ДО на заседании педсовета	Вторая половина июня	Старшие воспитатели	Протокол
Доработка проекта ООП ДО и утверждение ООП НОО	Июль	Заведующий, старшие воспитатели	Утвержденная ООП ДО
Рассмотрение проектов АОП, АООП на педсовете	Первая половина августа	Старшие воспитатели	Протокол
Доработка проектов АОП, АООП и утверждение АОП, АООП	Вторая половина августа	Заведующий, старшие воспитатели	Утвержденные АОП, АООП
Размещение ООП ДО, АОП, АООП на сайте	Июль Август – сентябрь	Ответственный за сайт	Информация на сайте

4. Мероприятия по корректировке локальных нормативных актов (ЛНА)

Экспертиза ЛНА на несоответствие требованиям ФООП ДО	Февраль	Рабочая группа	Перечень ЛНА, подлежащих корректировке
Создание проектов скорректированных ЛНА	Март – август	Рабочая группа	Проекты ЛНА
Обсуждение и утверждение проектов	Август	Заведующий. рабочая группа	Утвержденные ЛНА