

Приложение 1

Отчет по выполнению мероприятий дорожной карты
по обеспечению доступности объектов и услуг для детей-инвалидов в МБДОУ ПГО «Детский сад № 28» за 2023 год
название ОУ

№ п/п	Наименование мероприятия	Результат выполнения	Сумма финансовых затрат, руб.	Причины невыполнения, управленческие решения
Мероприятия по совершенствованию нормативной правовой базы				
1	Разработка инструкций, памяток для работников по правилам взаимодействия и оказания помощи инвалидам (с учётом особенностей инвалидов)	Выполнено	Не предусмотрено	
2	Внесение изменений в основную образовательную программу в части коррекционной деятельности с детьми-инвалидами	Выполнено	Не предусмотрено	
3	Создание базы данных обучающихся детей-инвалидов и их регулярное обновление	Выполнено	Не предусмотрено	
4	Заключение соглашения о взаимодействии Учреждения с ГБОУ СО ЦПП и К «Ладо»	Выполнено	Не предусмотрено	
5	Утверждение плана взаимодействия Учреждения с ГБОУ СО ЦПП и К «Ладо»	Выполнено	Не предусмотрено	
6	Заключение договора с СРО ВОГ	Выполнено	Не предусмотрено	
Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности объектов				
7	Возможность самостоятельного помещения: Мкр.Ялунина, 5 – Визуальная информация Ул.Р.Люксембург, 2 – Визуальная информация	Выполнено	Не предусмотрено	
8	Возможность беспрепятственного доступа в здания, помещения: Мкр.Ялунина, 5 – Удаление порогов Ул.Р.Люксембург, 2 – Удаление порогов	Частично выполнено	0	Отсутствие финансирования. Частичное выполнение собственными силами
9	Сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения, и возможность самостоятельного передвижения по территории объекта Мкр.Ялунина, 5 – Информация об организации, написанная на языке Брайля - Маркировка лестниц Ул.Р.Люксембург, 2 – Таблички на языке Брайля	Частично выполнено	3 600	Оплата с внебюджетных средств

		- маркировка лестниц			
10	Предоставление бесплатно учебных пособий, иной учебной литературы, а также специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования	Выполнено	10 000		
11	Назначение ответственных за сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, установка оборудования для их самостоятельного передвижения	Выполнено	Не предусмотрено		
12	Размещение носителей информации, необходимой для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам, с учетом ограничений их жизнедеятельности: Микр.Ялунина, 5 - Информация знаками и иной текстовой и графической информации, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне Ул.Р.Люксембург, 2 - Информация знаками и иной текстовой и графической информации, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	Частично выполнено	3 600		Оплата с внебюджетных средств
Мероприятия по совершенствованию нормативно-правовой базы					
13	Возможность беспрепятственного входа в объекты и выходы из них: - корректировка паспортов доступности - корректировка перечня услуг	Выполнено	Не предусмотрено		
Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности услуг					
14	Мониторинг целевых показателей, анализ по оценке результатов «дорожной карты»	Выполнено	Не предусмотрено		
15	Информационное сопровождение «дорожной карты» - организация и проведение разъяснительной работы с работниками и родителями, публикации в средствах массовой информации, размещение в сети Интернет, проведение семинаров и других мероприятий	Выполнено	Не предусмотрено		
16	Разработка индивидуальных маршрутов сопровождения детей-инвалидов согласно ИПР ребенка-инвалида (при необходимости)				Отсутствие детей-инвалидов
Мероприятия по инструментированию или обучению специалистов					
17	Прохождение курсов повышения квалификации для руководящих и педагогических работников по вопросам	Выполнено			На бюджетной основе

	организации и реализации инклюзивного образования			
18	Проведение инструктажей с сотрудниками (2 раза в год)	Выполнено	Не предусмотрено	
19	Организация обучения детей-инвалидов совместно с другими воспитанниками			Отсутствие детей-инвалидов
Мероприятия по обеспечению информационной доступности				
20	Размещение информации на сайте Учреждения	Выполнено	Не предусмотрено	
21	Распространение памяток, буклетов	Выполнено	2 000	

Заведующий МБДОУ ШГО «Детский сад № 28»



Е.В.Мамаева